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Projectplan DO IT! 

WP1: voorbereidend onderzoek  
● Resultaten: 

○ D1 Rapport over voorbereidend onderzoek 
● Doorlooptijd: M1 - M3 
● Arbeidstijd: 12,75 mandagen 
● Taken: 

Taak Beschrijving Partners 

T1.1 Definiëren van noden - Definiëren van specifieke 
individuele noden van de 
projectpartners 

Meemoo, met ondersteuning van 
alle andere projectpartners 

T1.2 Onderzoek naar 
beheersystemen  

- Onderzoek naar beheersystemen 
van de projectpartners in functie 
van de export van de data  

Meemoo, met ondersteuning van 
alle andere projectpartners 

 

WP2: workflow Publiekdomeintool 
● Resultaten: 

○ D2 Rapport over het doorlopen van de workflow Publiekdomeintool  
● Doorlooptijd: M2 - M11 
● Arbeidstijd: 190 mandagen 
● Taken: 

Taak Beschrijving Partners 

T2.1 Voorbereiding van dataset - Datasets conform maken met 
CSV-template 

Meemoo, met ondersteuning van 
alle projectpartners 

T2.2 Opstart van workflow 
Publiekdomeintool 

- Meemoo-medewerker gaat 1 op 
1 met een medewerker van elke 
projectpartner met de voorbereide 
dataset aan de slag in de 
publiekdomeintool 
- Gezamenlijke opstart en 
coaching door meemoo stelt 
projectpartners in staat om 
vervolgens naargelang het 
gekozen samenwerkingsscenario 
zelf verder met de dataset in de 
publiekdomeintool te werken 

Meemoo, met ondersteuning van 
alle projectpartners 

T2.3 Doorlopen van workflow 
Publiekdomeintool 

- Naargelang het gekozen scenario 
is er een afgesproken 
werkverdeling tussen meemoo en 
de projectpartners voor het 
verdere uitvoerende werk 

Meemoo, met ondersteuning van 
alle projectpartners 

T2.4 Afsluiten van workflow 
Publiekdomeintool 

- Meemoo-medewerker bekijkt 1 
op 1 met een medewerker van 

Meemoo, met ondersteuning van 
alle projectpartners 
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elke projectpartner de doorlopen 
workflow. Eventuele moeilijkheden 
of openstaande vragen worden 
samen opgelost zodat de volledige 
beoogde dataset voorzien is van 
een rechtenstatus en de data van 
de projectpartners aan Wikidata is 
toegevoegd 

 

WP3: opname projectresultaten  
● Resultaten: 

○ D3 Rapport over opname van projectresultaten in beheersystemen van 
partners  

● Doorlooptijd: M6 - M13 
● Arbeidstijd: 32 mandagen 
● Taken: 

Taak Beschrijving Partners 

T3.1 Voorbereiding van opname - Voorbereiden van de workflows 
voor het wegschrijven van de data 
naar de beheersystemen van de 
partners 

Meemoo, met ondersteuning van 
alle projectpartners 

T3.2 Opname van 
projectresultaten 

- Wegschrijven van data naar 
beheersystemen van de partners 

Meemoo, met ondersteuning van 
alle projectpartners 

 

WP4: verdere optimalisering Publiekdomeintool 
● Resultaten: 

○ D4 Rapport over evaluatie van Publiekdomeintool en mogelijke verdere 
optimalisering  

● Doorlooptijd: M2 - M13 
● Arbeidstijd: 5,25 mandagen 
● Taken: 

Taak Beschrijving Partners 

T4.1 Evaluatie van 
Publiekdomeintool 

- Evaluatie van werking en gebruik 
van Publiekdomeintool tijdens het 
project 
- In kaart brengen van mogelijke 
verbeterpunten en nieuwe 
functionaliteiten 

Meemoo, met ondersteuning van 
alle projectpartners 

T4.2 Verdere optimalisering van 
Publiekdomeintool 

- Realiseren van mogelijke 
verbetering aan Publiekdomeintool 
- Toevoegen van eventuele nieuwe 
functionaliteiten aan 
Publiekdomeintool 

Meemoo 
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WP5: projectmanagement en disseminatie 
● Resultaten: 

○ D5 Eindrapport  
● Doorlooptijd: M1 - M13 
● Arbeidstijd: 27 mandagen 
● Taken: 

Taak Beschrijving Partners 

T5.1 Rapportering  - Projectadministratie 
- Rapportering naar 
projectpartners en subsidiërende 
overheid 

Meemoo, met ondersteuning van 
alle andere projectpartners 

T5.2 Projectupdates op 
communicatiekanalen partners 

- Aankondiging van project en 
projectresultaten via de 
nieuwskanalen van de 
verschillende partners 
(nieuwsbrieven, sociale media) 
 - Regelmatige updates over het 
project via de verschillende 
nieuwskanalen (nieuwsbrieven 
meemoo en andere partners) 

Meemoo en alle andere 
projectpartners 

T5.3 Publicatie en presentatie 
resultaten 

- Publicatie op CEST en in de 
projectendatabank van FARO van 
D1, D2, D3, D4 en D5 
- Presentaties en demo’s op 
relevante events voor 
erfgoedorganisaties (bv. 
Publiekdomeindag 2023, 
Gebruikersgroep cultureel erfgoed 
en auteursrecht, Collegagroep 
digitale collectieregistratie en 
Informatie aan Zee) 

Meemoo 

 

Overzicht mandagen meemoo 
● WP1: 

○ T1.1 Definiëren van noden: 5 mandagen 
○ T1.2 Onderzoek naar beheersystemen: 5 mandagen 
○ Subtotaal WP1: 10 mandagen 

● WP2: 
○ T2.1 Voorbereiding van dataset: 1 mandag 
○ T2.2 Opstart van workflow Publiekdomeintool: 12 mandagen 
○ T2.3 Doorlopen van workflow Publiekdomeintool: 100 mandagen 
○ T2.4 Afsluiten van workflow Publiekdomeintool: 12 mandagen 
○ Subtotaal WP2: 125 mandagen 

● WP3: 
○ T3.1 Voorbereiding van opname: 8 mandagen 
○ T3.2 Opname van projectresultaten: 15 mandagen 
○ Subtotaal WP3: 23 mandagen 

● WP4: 
○ T4.1 Evaluatie van Publiekdomeintool: 1 mandagen 
○ T4.2 Verdere optimalisering van Publiekdomeintool: 1,5 mandagen 
○ Subtotaal WP4: 2,50 mandagen 
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● WP5: 
○ T5.1 Rapportering: 3 mandagen 
○ T5.2 Projectupdates op communicatiekanalen partners: 1,5 mandagen 
○ T5.3 Publicatie en presentatie resultaten: 6 mandagen 
○ Subtotaal WP5: 10,5 mandagen 

● TOTAAL: 170 mandagen, bestaande uit 
○ 159,5 mandagen, als gesubsidieerde loonkost 
○ 10,5 mandagen, als niet-gesubsidieerde loonkost 

 

Overzicht mandagen andere projectpartners 
● WP1: 

○ T1.1 Definiëren van noden: 1,65 mandagen 
○ T1.2 Onderzoek naar beheersystemen: 1,1 mandagen 
○ Subtotaal WP1: 2,75 mandagen 

● WP2: 
○ T2.1 Voorbereiding van dataset: 11 mandagen 
○ T2.2 Opstart van workflow Publiekdomeintoo: 11 mandagen 
○ T2.3 Doorlopen van workflow Publiekdomeintool: 32 mandagen 
○ T2.4 Afsluiten van workflow Publiekdomeintool: 11 mandagen 
○ Subtotaal WP2: 65 mandagen 

● WP3: 
○ T3.1 Voorbereiding van opname: 3 mandagen 
○ T3.2 Opname van projectresultaten: 6 mandagen 
○ Subtotaal WP3: 9 mandagen 

● WP4: 
○ T4.1 Evaluatie van Publiekdomeintool: 2,75 mandagen 
○ T4.2 Verdere optimalisering van Publiekdomeintool: 0 mandagen 
○ Subtotaal WP4: 2,75 mandagen 

● WP5: 
○ T5.1 Rapportering: 8,25 mandagen 
○ T5.2 Projectupdates op communicatiekanalen partners: 8,25 mandagen 
○ T5.3 Publicatie en presentatie resultaten: 0 mandagen 
○ Subtotaal WP5: 16,5 mandagen 

● TOTAAL: 96 mandagen, bestaande uit 
○ 0 mandagen, als gesubsidieerde loonkost 
○ 96 mandagen, als niet-gesubsidieerde loonkost 

Overzicht deliverables 
● D1 Rapport over voorbereidend onderzoek 
● D2 Rapport over het doorlopen van de workflow Publiekdomeintool 
● D3 Rapport over opname van projectresultaten in beheersystemen van 

projectpartners  
● D4 Rapport over evaluatie van Publiekdomeintool en mogelijke verdere 

optimalisering 
● D5 Eindrapport 
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Planning 
 

Wer
kpak
kett
en 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 

WP1   D1           

WP2           D2   

WP3             D3 

WP4             D4 

WP5             D5 

 

 

Stuu
rgro
epbi
jeen
kom
sten 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 

SG1 X             

SG2       X       

SG3             X 

 

Leden stuurgroep (SG) 
Vertegenwoordigers van: 

● Archief Gent 
● Jakob Smitsmuseum 
● M Leuven 
● meemoo 
● Modemuseum Hasselt 
● Musea Brugge 
● Museum Dhondt-Dhaenens 
● Museum van Deinze en de Leiestreek - mudel 
● Mu.ZEE  
● S.M.A.K. 
● STAM 
● VKC  


